

Projektkommission Strukturdialog II

Projekt „Kirchgemeinde Bern“

Skizze / Diskussionsgrundlage: Mögliche Projektschritte Fusionsverfahren ab Grundsatzbeschluss Kirchgemeinden (ohne kantonalen Fusionsbeschluss)

	Termin	Projektschritt	Zuständig	Bemerkungen / Fragen
1	20. August 2017	<p><b>Meilenstein 1:</b>  <b>Grundsatzbeschluss Eintreten auf Projekt „KG Bern“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beteiligung an Fusionsverfahren</li> <li>• Zustimmung zu Projektdesign (Einsetzung Steuerungsgremium, Grobkonzept Vorgehen)</li> <li>• Evtl. Auftrag an bisherige PK, Kickoff-Sitzung vorzubereiten?</li> </ul>	Kirchgemeinden	Evtl. vereinzelt bereits am 19. August 2017, wenn KG-Versammlung üblicherweise an Samstagen
2	Sofort nach 20. August 2017	Einberufung / Vorbereitung Kick-off-Sitzung	Projektkommission oder Ausschuss	Je nach Beschluss GKG / KG
3	August / September 2017	<p>Kickoff-Sitzung Fusionsverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstituierung Steuerungsgremium</li> <li>• Beschluss Projektorganisation</li> <li>• Bestimmen Projektleitung</li> <li>• Beschluss Vorgehens- und Zeitplan</li> <li>• Beschluss Aufträge an Dritte</li> <li>• 1. Diskussion Eckwerte, insbesondere Varianten zu Wahlverfahren</li> </ul>	Steuerungsgremium	Datum z.B. mit Präsidentenkonferenz frühzeitig festlegen, baldmöglichst nach 20. Januar 2017
4	August / September 2017	Auswahl / Beauftragung Fachpersonen (intern, extern)	Projektleitung	Auswahl / Beauftragung Dritter: Einladungsverfahren, wenn Auftragswert exkl. MWST CHF 150'000 oder mehr, ab CHF 250'000 öffentliche Ausschreibung (Anhang 2 IVöB)
5	September / Oktober 2017	Anpassen Eckwerte, gemäss Ergebnissen Kickoff-Sitzung		
6	September / Oktober 2017	<p>Klären kirchenrechtliche Vorgaben mit RefBeJuSo, z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuständigkeiten Kirchenkreise</li> <li>• Einordnung KG Bern in Bezirksorganisation</li> </ul>		

	Termin	Projektschritt	Zuständig	Bemerkungen
7	September / Oktober 2017	Klärungen Zuteilung Ressourcen		Mitarbeit KMA erforderlich Geplante Zuteilung Ressourcen wird in Fusionsvorlage darzulegen sein
8	Oktober 2017	<b>Meilenstein 2:</b> <b>Verabschieden Eckwerte zuhanden Vernehmlassung</b>	<b>Steuerungsgremium</b>	Varianten zu Wahlverfahren vorgängig klären oder zur Diskussion stellen (Urne / Wahlkreise)?
9	Bis Dezember 2017	Vernehmlassung zu Eckwerten		Information der KG, wenn gewünscht (Projektleitung)
10	Januar 2018	Auswerten Vernehmlassung	Projektleitung	
11	Januar 2018	Kenntnisnahme Ergebnisse Vernehmlassung, Aufträge für Erarbeitung Fusionsvertrag	<b>Steuerungsgremium</b>	
12	Ab Januar 2018	Entwurf Fusionsvertrag		
13	Februar 2018	1. Diskussion Entwurf Fusionsvertrag, Aufträge zur Weiterbearbeitung	Projektleitung	
14	Februar / März 2018	Weiterbearbeiten Entwurf Fusionsvertrag		
15	März / April 2018	Verabschieden Fusionsvertrag zuhanden Steuerungsgremium	Projektleitung	
16	April 2018	1. Lesung Fusionsvertrag, Aufträge für Weiterbearbeitung	<b>Steuerungsgremium</b>	
17	April 2018	Weiterbearbeiten Fusionsvertrag		
18	April 2018	Workshop Inhalt OgR Inhalt Abstimmungs- und Wahlreglement (AWR)	Projektleitung	Ganztägiger Workshop Grundlage: Auslegeordnung z.B. im Sinn „Checkliste: Eckwerte Kirchgemeinde Bern / Fusionsverfahren“
19	April / Mai 2018	Workshop <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. Lesung Fusionsvertrag</li> <li>• Kenntnisnahme Ergebnisse Workshop Projektleitung</li> <li>• Entscheid über Umfang Fusionsvorlage (insb. Reglement über Kreise)?</li> <li>• Aufträge für Redaktion OgR und AWR (Normtexte)</li> </ul>	<b>Steuerungsgremium</b>	Ganztägiger Workshop Allenfalls erweiterter Teilnehmerkreis als „Sounding Board“, ähnlich Klausuren 22.10.2016 und 28.01.2017?
20	April / Mai 2018	Redaktion OgR (Normtext)		Wenn Reglement über Kirchenkreise Teil der Fusionsvorlage bilden soll, Erarbeitung wie OgR

	Termin	Projektschritt	Zuständig	Bemerkungen
21	April / Mai 2018	Redaktion AWR (Normtext)		
22	Mai 2018	1. Lesung OgR und AWR	Projektleitung	
23	Mai 2018	Weiterbearbeiten Entwürfe OgR und AWR		
24	Juni 2018	2. Lesung OgR und AWR, Verabschieden zuhänden Steuerungs-gremium	Projektleitung	
25	Juni 2018	1. Lesung OgR und AWR, Aufträge für Weiterbearbeitung	<b>Steuerungsgremium</b>	
26	Ab Juni 2018	Weiterbearbeiten Entwürfe OgR und AWR		
27	Ab Juni 2018	Klärungen finanzielle / personelle Folgen Fusion (z.B. Stellenplan)		Klärungen bereits früher möglich und wohl auch angezeigt
28	Ab Juni 2018	Klärungen Ausführungsrecht, ggf. Anpassungen Recht der GKG		Botschaft sollte Angaben über Ausführungsrecht enthalten, insb. zu Kirchenkreisen, sofern nicht in Vorlage enthalten
29	Juli 2018	Entwurf Botschaft Fusionsvorlage		
30	August 2018	1. Lesung Fusionsvorlage <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fusionsvertrag</li> <li>• OgR</li> <li>• AWR</li> <li>• Allenfalls Kirchenkreisreglement?</li> <li>• Botschaft</li> </ul>	Projektleitung	
31	August 2018	Weiterbearbeiten Fusionsvorlage		
32	August 2018	2. Lesung Fusionsvorlage (OgR, AWR, Botschaft), Verabschieden zuhänden Steuerungs-gremium		
33	August / September 2018	Informelle Vorprüfung Fusionsvorlage	AGR	
34	September 2018	1. Lesung Fusionsvorlage, Aufträge für Weiterbearbeitung	<b>Steuerungsgremium</b>	
35	September 2018	Weiterbearbeiten Fusionsvorlage		
36	September / Oktober 2018	<b>Meilenstein 3:</b> 2. Lesung / Verabschiedung Fusionsvorlage zuhänden Vernehmlassung	<b>Steuerungsgremium</b>	Wenn in diesem Zeitraum: Herbstferien beachten

	Termin	Projektschritt	Zuständig	Bemerkungen
37	September / Oktober 2018	Öffentliche Informationsveranstaltung zu Fusionsvorlage (Beginn Vernehmlassung)	Steuerungsgremium Projektleitung	
38	Bis Dezember 2018	Vernehmlassung zu Fusionsvorlage		
39	Bis Dezember 2018	Vorprüfung Fusionsvorlage	AGR	
40	Dezember 2018 / Januar 2019	Auswerten Vernehmlassung Anpassen Vorlage		
41	Januar 2019	Kenntnisnahme Ergebnisse Vernehmlassung 1. Lesung angepasste Vorlage, Aufträge für Weiterbearbeitung	<b>Steuerungsgremium</b>	
42	Januar / Februar 2019	Weiterbearbeiten Vernehmlassungsvorlage		
43	Februar 2019	<b>Meilenstein 4:</b> <b>2. Lesung / Verabschiedung Fusionsvorlage zuhanden Gemeinden</b>	<b>Steuerungsgremium</b>	
		Anpassen Vorlage, soweit nötig		
44	April 2019	<b>Meilenstein 5a:</b> <b>Fusionsbeschluss KG</b>	<b>Kirchgemeinden</b>	KG-Versammlung, sofern KG nicht Urnenabstimmung in OgR vorsehen
45	April 2019	<b>Meilenstein 5b:</b> <b>Fusionsbeschluss GKG</b>	<b>Gesamtkirchgemeinde</b>	Urnenabstimmung Gleichzeitig wie KG-Versammlungen
46	Baldmöglichst nach Abstimmung	Kenntnisnahme Abstimmungsergebnisse Beschluss weitere Vorgehensschritte	<b>Steuerungsgremium</b>	Nachfolgende Schritte, wenn Fusionsabstimmung positiv
47		Vollzug Vermögensausscheidung Vorbereitung Übertragung Anstellungsverhältnisse und andere Rechtsverhältnisse, soweit erforderlich	GKG Nicht zustimmende KG	Erforderlich, wenn nicht alle KG Fusion zustimmen
48		Vorbereitung eigenständige Existenz ohne GKG, insb. Steuerhoheit	Nicht zustimmende KG	Zu beachten z.B. Steuern juristischer Personen
49		Entwurf Reglement über Kirchenkreise und französischsprachige Gemeindeangehörige		Wenn nicht schon Fusionsvorlage Folgende Schritte unter der Annahme, dass GKR Ausführungsreglemente beschliesst Wird mit RefBeJuSo zu diskutieren sein

	Termin	Projektschritt	Zuständig	Bemerkungen
50		Entwurf weiteres Ausführungsrecht, z.B. Verwaltungsorganisation, soweit bereits vor Inkrafttreten Fusion zu beschliessen		Möglich: Vorläufige Übernahme Recht der GKG, soweit angemessen (z.B. Personal?)
51		Entwurf Funktionendiagramm(e)		Intern oder Auftrag an Dritte?
52		Vorbereiten Ressortorganisation KGR		Vorschlag zuhanden künftiger KGR
53		1. Lesung Ausführungsrecht	Projektleitung	
54		Weiterbearbeitung Ausführungsrecht		
55		2. Lesung Ausführungsrecht, Verabschiedung zuhanden Steuerungsgremium	Projektleitung	
56		1. Lesung Ausführungsrecht	<b>Steuerungsgremium</b>	
57		Weiterbearbeiten Ausführungsrecht		
58		Weiterbearbeiten Organisation / Finanzen und andere Ressourcen		
59		2. Lesung Ausführungsrecht, Verabschiedung Antrag zuhanden Stimmberechtigte	<b>Steuerungsgremium</b>	
60		<b>Meilenstein 6:</b> <b>Beschlüsse Konstituierung KG Bern</b> Beschluss Budget Wahlen Mitglieder KGR, evtl. Parlament Evtl. weitere Rechtsgrundlagen (z.B. Kreisreglement)	<b>Stimmberechtigte</b>	Urnenabstimmung (wenn in Fusionsvertrag so festgelegt) Evtl. Konsultativabstimmungen (z.B. für Ausführungsrecht)? Mögliche Alternative: Beschlüsse GKR? Konstituierung Kirchenkreise noch festzulegen
61		Vorbereitende Planungskonferenz		
62		Konsolidierung Vorschläge Detailorganisation mit designiertem KGR		Z.B. Führungsmodell, Funktionendiagramm etc.
63	1. Januar 2020 oder 1. Januar 2021	<b>Meilenstein 7:</b> <b>Inkrafttreten Fusion</b>		
64	Baldmöglichst nach Inkrafttreten Fusion	Erlass / Anpassungen Ausführungsrecht, soweit noch nicht beschlossen	Zuständige Organe KG Bern	

